

# GLEISSANIERUNG BREITE STRASSE & SEV-KONZEPTE

**Phase 1: 20. März bis 06. April 2023**

**Phase 2: 30. Mai bis Mitte/ Ende Oktober 2023**

Infos gibt's hier <https://www.mainzer-mobilitaet.de/gonsenheim>


# PHASE 1: ÜBERFAHRT KAPELLENSTRASSE & ABSCHNITT BIS VIERMORGENWEG

20. MÄRZ BIS 06. APRIL



# PHASE 2: BREITE STRASSE


## 30. MAI BIS MITTE/ ENDE OKTOBER




Wichtige Änderung BA 6 auf 2024 verschoben.

# ABSCHNITT 5: WILHELM-RAABE- / KURT-SCHUMACHER-STRASSE

## 30. MAI 2023 – 05. JULI 2023




# ABSCHNITT 4: WALDSTRASSE / WILHELM-RAABE-STRASSE 06. JULI – 07. AUGUST 2023




# ABSCHNITT 3: HERMANN-EHLERS- / WALDSTRASSE

## 07. AUGUST – 04. SEPTEMBER 2023




# ABSCHNITT 2: MALER-BECKER- / HERMANN-EHLERS-STRASSE

## 05. SEPTEMBER – 02. OKTOBER 2023



# ABSCHNITT 1: KIRCHSTRASSE ÜBER MALER- BECKER-STRASSE


## 03. OKTOBER BIS 31. OKTOBER 2023





# ANGEBOTSKONZEPT

# AUSGESTALTUNG WENDE HST. ELBESTRASSE



Der Bahnsteig wurde Ende Februar 2023 bereits aufgebaut und wird bis zum Ende aller Baumaßnahmen bestehen bleiben.

## Vorteile:

- Geringeres Verspätungsrisiko
- Fahrerpausen / WC Gang möglich
- Unfallrisiko Fahrgäste niedriger durch sicheren Umstieg



# ANGEBOTSKONZEPT STRASSENBAHN

## GÜLTIG FÜR PHASE 1 & PHASE 2

**Mo - Fr zwischen ca. 07:00 und 19:00 Uhr in der Schulzeit:**

- Linie 50 verkehrt nicht
- Linie 51 verkehrt Elbestraße <> Hochschule Mainz (alle 7,5 min)
- Linie 52 verkehrt Bahnstraße <> Am Schinnergraben (alle 20 min)
- Linie 53 verkehrt Lerchenberg <> Marienborn <> Bürgerhaus (alle 7,5 min; Hindemithstr. <> Wiesenstr. vormittags alle 15 min)
- Linie 59 verkehrt nicht

**Mo - Fr vor 7:00 Uhr und nach 19:00 Uhr in der Schulzeit sowie Mo - Fr (Ferien), Sa und So**

- Normales Fahrplanangebot mit der Einschränkung Linien 50 & 51 nur bis Elbestraße

# SCHIENENERSATZVERKEHRSKONZEPT

**SEV verkehrt Elbestraße <> Poststraße <> Römerquelle**

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Montag bis Freitag (tagsüber)</b>      | <b>Alle 15 Minuten</b> |
| <b>Samstag (tagsüber)</b>                 | <b>Alle 20 Minuten</b> |
| <b>Sonntag &amp; im Früh-/Spätverkehr</b> | <b>Alle 30 Minuten</b> |

**Im Berufsverkehr zwischen 07:00 - 09:00 Uhr sowie nach Schulschluss um 13:30 - 16:15 Uhr Taktverdichtungen**

**Im Nachtverkehr erweiterte Linienführung Hauptbahnhof <> Elbestraße <> Poststraße <> Römerquelle**

**Phase 1: Laufweg Richtung Finthen über Grabenstraße & Richtung Elbestraße über Breite Straße**

**Phase 2: Laufweg in beiden Richtungen über Grabenstraße \ Klosterstraße/Mainzer Straße**

**Wendefahrt Elbestraße: 180° Grad Wende Hugo-Eckener-Straße**

# BEGLEITENDE LINIENMAßNAHMEN

**Dauerhafte Maßnahme zwischen dem 20. März und Mitte / Ende Oktober:**

**Linie 62 verkehrt nur Friedrich-Ebert-Straße <> Wildpark**

**→ als Ersatz: 79E Brückenplatz <> Am Sportfeld über Kapellenstraße (Mo-Fr 7-19 Uhr im 60 min Takt zsm. mit Linie 79 im 30 min Takt)**

**Dauerhaft während der Sperrungen:**

**Einsatz von Gelenkbussen auf der Linie 78 als schnelle Direktverbindung zwischen Innenstadt und Finthen/ Römerquelle**

**→ verkehrt alle 30 min**

**Während Phase 1:**

**Linie 68 über Breite Straße**


**Während Phase 2:**

**Linie 79 & 79E über Rathaus Gonsenheim**

# PHASE 1: SKIZZE



# PHASE 2: SKIZZE



Kartografie und Gestaltung:  
© Baumgardt Consultants GbR  
www.baumgardt-online.de  
Kartendaten: © OpenStreetMap

**VIELEN DANK FÜR  
IHRE  
AUFMERKSAMKEIT!**